
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Bauen mit Hürden
Der schwierige Ausbau 

des 
Übertragungsnetzes
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Plangenehmigungsverfahren

Stimmt diese 
Aussage für alle 

Projekte?
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Traktanden

• Allgemein Planvorlagen

• Genehmigungsablauf Projekte Übertragungsnetz

• Strategisches Netz

• Ausbau / Ertüchtigung bestehender Netze
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Allgemein Planvorlagen

• Gesuche für Plangenehmigungen pro Jahr

Anzahl: ca. 7300

davon

ordentliches Verfahren ca. 20 %

vereinfachtes Verfahren ca. 80 %
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Allgemein Planvorlagen

• Projekte mit Einsprachen pro Jahr ca. 75

• Weiterleitung an das BFE ca. 15

• Fristgerechte Erledigung ca. 96 %
(vereinfachte Verfahren: 20 Arbeitstage)
(ordentliche Verfahren: Normalfall 3 Monate)
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Genehmigungsablauf Projekte 
Übertragungsnetz
• Projektidee definieren

• Durchführung Sachplanverfahren (SÜL)
dreistufiges Verfahren

• Erstellen Projektdossier mit Umweltverträglichkeitsbericht

• Plangenehmigungsverfahren

• Projektrealisierung (Bau)

• Projektabnahme
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Sachplanverfahren

• Vororientierung
Absichtserklärung

• Zwischenergebnis
Bedarfsbewertung
Korridorempfehlung
Hinweise auf Konflikte

• Festsetzung
Korridor festgelegt (Kabel/Freileitung bestimmt)
Räumliche Grobabstimmung
Konflikte bereinigt oder Interessenabwägung erfolgt
UVP, Pflichtenheft liegt vor
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Plangenehmigungsverfahren

• Eingabedossier 
überprüfen auf Vollständigkeit 

• Start Plangenehmigungsverfahren

• Keine Einsprachen
Abwarten sämtlicher Stellungnahmen 
Genehmigung innert Monatsfrist



9ElCom-Forum 2010, Rapperswil, 25. November 2010

Dario Marty

Plangenehmigungsverfahren

• Mit einzelnen Einsprachen
Einspracheverhandlung durchführen
Bei Einigung: Genehmigen innert Monatsfrist
Ohne Einigung: Überweisung an das BFE

• Mit Einsprachen ohne Einigungschancen 
Überweisung an das BFE
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Verfahren BFE

• Information an alle Beteiligten, dass das Verfahren beim 
BFE weiter geführt wird

Durchführen Einspracheverhandlung
Entscheid BFE

• Beschwerdemöglichkeit an das Bundesverwaltungsgericht

• Weiterzug an das Bundesgericht
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Verfahrensdauer 

• Vororientierung SÜL 1 Monat
• Zwischenergebnis SÜL 5-6 Monate
• Festsetzung SÜL 6-9 Monate

• Projektdossier erstellen

• Dossierüperprüfung ½ Monat
• Plangenehmigungsverfahren 5 Monate

(Kanton 3 Monate, BAFU zusätzlich 2 Monate nach Erhalt 
Stellungnahme Kanton)

• Weiterzug Frist unbestimmt
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Strategisches Netz
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Strategisches Netz

• 52 Projekt auf der heutigen Liste

• 39 Projekte im strategischen Netz
• Bedarf durch Bundesrat im September 2009 festgelegt

• SÜL-Verfahren
Korridorfindung 
mit Beurteilungsschema Freileitung/Kabel
Erfüllung Schutzkriterien
Leitungsart
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Entwicklungsstand strategisches Netz

• 1 Projekt genehmigt
• 8 Projekte im SÜL-Verfahren
• 0 Projekte im Plangenehmigungsverfahren ESTI
• 8 Projekte im Plangenehmigungsverfahren BFE
• 2 Projekte beim Bundesverwaltungsgericht
• 1 Projekt beim Bundesgericht

• Grossteil der Projekte sind bis jetzt nicht eingereicht!
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Gründe für Projektverzögerungen

• Kantonale Stellungnahmen verzögert

• Stellungnahmen Bundesämter verzögert

• Überlastung Genehmigungsbehörde

• Projektanpassungen
(Gesuchsteller will es allen recht machen)
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Gründe für Projektverzögerungen

• Nichtionisierende Strahlung (NIS)

• Lärmschutz

• Landschaftsschutz

• Persönliche Betroffenheit
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Massnahmen zur 
Verfahrensbeschleunigung
• Koordinationsgesetz

• Arbeitsgruppe LVS

• Projektkoordinator beim BFE
• Teilweise Verzicht auf Einspracheverhandlungen durch 

das ESTI

• Keine Projektanpassung während Verfahren
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Ausbau / Ertüchtigung bestehender 
Leitungen

• Plangenehmigung am Anfang nicht ausgenützt
Grundlagen nicht mehr die gleichen!

Lärmschutz
NIS
Heute grössere Abstände verlangt

• Leitungsumbau
Spannungserhöhung
AC zu DC
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Besten Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit

www.esti.admin.ch


